

臨床試験を効率的に実施するために必要なプログラム&プロジェクトの知識について、

【理論編】と【実践編】に分けて解説します

【理論編】ではプログラム及びプロジェクトのマネジメントに関する知識体系を分かりやすく解説し、【実践編】ではこれらの知識体系を活用のポイントを適応拡大を目指す医師主導治験を事例として、具体的に解説します

今回は、日本臨床試験学会の協力を得て、PMP*1、PMS*2有資格者及び医師主導治験のマネジメントに造詣の深い講師陣を招いて全16回シリーズのセミナーを開催します

回	開催予定日 各17-18時	【理論編】の内容	回	開催予定日 各17-18時	【実践編】の内容
1	1月10日 (≠1月5日)	プログラムマネジメント概論	1	5月9日 (≠5月2日)	医師主導治験概論
2	1月24日 (≠1月20日)	プログラム統合マネジメント	2	5月23日 (≠5月19日)	医師主導治験に必要な非臨床試験
3	2月7日 (≠2月3日)	プログラム価値評価マネジメント	3	6月6日 (≠6月2日)	開発戦略の立案～RS戦略相談、資金獲得～
4	2月21日 (≠2月17日)	プロジェクトマネジメント概論	4	6月20日 (≠6月16日)	医師主導治験の準備に必要なマネジメント知識・スキル①
5	3月7日 (≠3月3日)	プロジェクト統合/スコープマネジメント	5	7月4日 (≠6月30日)	医師主導治験の準備に必要なマネジメント知識・スキル②
6	3月28日 (≠3月24日)	プロジェクト品質/リスクマネジメント	6	7月18日 (≠7月13日)	医師主導治験の実施に必要なマネジメント知識・スキル①
7	4月11日 (≠4月7日)	プロジェクトスケジュール/コスト/調達/人的資源マネジメント	7	8月8日 (≠8月4日)	医師主導治験の実施に必要なマネジメント知識・スキル②
8	4月25日 (≠4月21日)	プロジェクトステークホルダー/コミュニケーションマネジメント	8	8月22日 (≠8月18日)	医師主導治験の終結に必要なマネジメント知識・スキル

*1 : PMP ; Project Management Institute (PMI) 本部が認定しているプロジェクトマネジメントに関する国際資格

*2 : PMS ; 日本プロジェクトマネジメント協会 (PMAJ) が認定しているプログラム&プロジェクトマネジメントに関する資格

●対象 **【院外参加者、企業の方もOKです!】**

スタディマネージャ (StM)、CRC、モニター、データマネージャ、研究者、研究事務局、委員会事務局、生物統計家、監査 他

いずれの職種の方も歓迎いたします

●応募者多数の場合Zoom以外の視聴方法をご案内させていただきますことがございます (先着順)

●時間の都合上、すべての質問にお答えすることはできませんので、予めご了承ください

●修了証などの証明書の発行はございません

●参加費：無料

●お申込フォームをこちらでご案内しております

☞ <http://osku.jp/q0128>

●開催予定日は変更になることがありますので、次の予定を必ず確認してください

●各回申込となります



■院内連絡：本セミナーは、大阪大学医学部附属病院臨床研究・治験研究者研修における 継続教育研修要件のポイントとしてカウント可能 (各回2ポイント)



CROCO

<https://bvits.dmi.med.osaka-u.ac.jp/>

[croco/login.aspx](https://bvits.dmi.med.osaka-u.ac.jp/croco/login.aspx)

主催・お問い合わせ先：

大阪大学医学部附属病院 未来医療開発部
臨床研究センター (ACR)

<http://www.dmi.med.osaka-u.ac.jp/dmi/education.html>

TEL:06-6210-8290

E-mail: pm-seminar@dm.med.osaka-u.ac.jp

共催：一般社団法人日本臨床試験学会 (JSCTR)



大阪大学「ワニ博士」

